

Отчет о выполнении плана первоочередных мероприятий, по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых профессиональными образовательными организациями на 21.08.2023г.

ПОО (полное название): ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»

№ п/п	Наименования мероприятия	Дата исполнения	Краткая информация об исполнении мероприятия	Причины неисполнения мероприятия	Когда планируется исполнение мероприятия
1	Проведение адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом соответствия) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильных групп населения	Февраль 2023 года	Проведена адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих.) - 10 марта	Не в полной мере в связи с отсутствие финансирования	
2	Обустройство входов оборудованием системы радиотелеинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения, с целью обеспечения возможности самостоятельного или с помощью персонала передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, и ее должное функционирование в соответствии с ГОСТ Р 59431-2021			Не планировалось в связи с отсутствие финансирования	
3	Документальное удостоверение соответствия			Не планировалось	

	полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радиотелеинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей, выданное экспертами в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного оборудования системы радиотелеинформирования и звукового ориентирования, установленного на объекте (П. 6.3.3 ГОСТ Р 59431-2021)			в связи с отсутствием финансирования	
4	Оборудование функциональных зон учреждения системой онлайн сурдоперевода, способствующих повышению комфортности для лиц с нарушением слуха (глухих)			Не планировалось. Обучающихся с нарушением слуха – нет	
5	Оборудование объекта эвакуационными стульями для эвакуации лиц с инвалидностью, а также следует выделять место для хранения эвакуационных стульев			Не планировалось в связи с отсутствием финансирования	
6	Оборудование рекреационных зон объекта в целях обучения и воспитания учащихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ тематическими выставками и мультимедийными печатными изданиями, вместе с техническими средствами реабилитации, основанными на оптическом сканировании таких печатных изданий	Ежемесячно (10 марта)	Оформлялись выставки, создавались буклеты		
7	Актуализация паспорта доступности	Сентябрь 2023 года	Внесли первоочередные плановые мероприятия в паспорт доступности с последующей их реализацией. Заявленный срок до 12.22г.		
8	Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов с объекта	Сентябрь 2023 года	Подготовлено положение по организации эвакуации		

			инвалидов с объекта(24 мая)		
9	Разработка документов по организации тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с инвалидностью	Сентябрь 2023 года (24 мая)	Подготовлены планы тренировок по изучению путей эвакуации с учащимися с инвалидностью (24 мая)		
10	Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и лиц ответственных за пожарную безопасность в области управления эвакуацией инвалидов			Не планировалось – - заявленный срок после 23г.	
11	Подготовка и аттестация сотрудников, назначенных приказом оказывать услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь в области здоровье сберегающих технологий			Не планировалось- заявленный срок после 23г.	
12	Подготовка и аттестация (или оценка квалификации) персонала в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»			Не планировалось- заявленный срок после 23г.	
13	Организация подписки и участие в подготовке аналитических материалов в федеральном СМИ «Доступная среда» (при необходимости, на добровольной основе)			Не планировалось с отсутствие финансирования	
14	Проведение сертификационного аудита (оценки соответствия) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды на объектах учреждения и оказываемых услуг в порядке установленном РОСС RU.И1871.04ИДН1 (или			Не планировалось с отсутствие финансирования	

	РОСС RU.И1964.04СУБ1), с подготовкой полной «дорожной карты» повышения показателей доступности, полнота и достоверность которой подтверждена документом о соответствии (сертификатом соответствия) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильных групп населения (при необходимости, на добровольной основе)			
15	Проведение аудита (оценка соответствия) официального сайта организации, для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда и формирование плана мероприятий по адаптации сайта, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом соответствия) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильных групп населения (при необходимости, на добровольной основе)			Не планировалось с отсутствие финансирования

Директор

